DOCUMENTO DE DINÂMICA DE TRABALHO DA EQUIPE

Projeto: Frigus
Data de início do desenvolvimento: 01/06/2026
Data de conclusão: 02/11/2026
Versão do documento: 1.5
Responsável pela documentação: Erik Felipe Santos da Silva

Dinâmica de trabalho

As reuniões de acompanhamento foram organizadas em sprints, com ciclos de aproximadamente 15 dias, para alinhar atividades, acompanhar entregas e registrar a evolução do projeto. Além das reuniões previstas nas sprints, ocorreram aulas em que os professores liberaram tempo adicional para a equipe se reunir, organizar o projeto e alinhar as demandas. Para comunicação rápida e resolução de impedimentos, a equipe utilizou grupos dedicados no WhatsApp.

07/07

[2º ano — F2O | Sprint 1 (07/07–21/07)]

2º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Erik Felipe Santos da Silva	2°I	Dados / BI	Business Intelligence	Criação de notebook para leitura de dados brutos e estruturação das bases de análise.	Em andamento
Gabriel Mendes Gonçalves	2°I	Back-end	Desenvolvimento 2 e Engenharia de Software	Setup da arquitetura da API Base, endpoints de cadastro e criptografia bcrypt.	Em andamento
Gustavo Pimentel Manganelli	2°I	Back-end / Engenharia	Desenvolvimento 2	Configuração da arquitetura base da API e criação das tabelas de log.	Em andamento
Davi Alcanfor Franco	2°I	IA e Dados	Inteligência Artificial e Banco de Dados 2	Definição da stack de IA com LangGraph e mapeamento inicial de triggers e procedures do banco.	Em andamento
Mariana Torres Costa	2°I	UX / Design	User Experience	Início da ideação com Design Thinking, identidade visual e planejamento do website.	Em andamento
Gabriella Rodrigues Reis Silva	2°I	Design / UX	User Experience	Levantamento dos fluxos e início da concepção do design do App Mobile V1 e da jornada do usuário doméstico.	Em andamento

1º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Angella Cristina Rocha Paolillo	1°G	Dados e Back-end	Dados e Sistemas Operacionais	Conclusão do modelo lógico e início da planilha de SOP.	Em andamento
Nicholas Amaral	1°G	Front-end / Back-end	UX - Design	Início do desenvolvimento da landing page.	Em andamento
Amanda Gutierrez Turesso	1°G	Back-end / Front-end	LPR, UX e POO	Início do fluxograma do aplicativo.	Em andamento
Leonardo Miranda Prado	1°G	Dados	Dados e UX	Conclusão do prompt do GEM e início do SQL.	Em andamento
Miguel Mathias de Almeida Santos	1°G	Back-end	Inteligência Artificial	Finalização do segundo GEM e início das evidências de IA no projeto.	Em andamento

21/07

[2º ano — F2O | Sprint 1 (conclusão) / Sprint 2 (início)]

2º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Erik Felipe Santos da Silva	2°I	Dados / BI	Business Intelligence	Construção de gráficos preliminares de barra e linha para evolução e comparações.	Em andamento
Gabriel Mendes Gonçalves	2°I	Back-end	Desenvolvimento 2	Implementação do endpoint de login com geração de token JWT e middlewares de autenticação.	Em andamento
Gustavo Pimentel Manganelli	2°I	Back-end / Engenharia	Desenvolvimento 2	Conclusão das tabelas de auditoria de log e início da integração do Swagger na API.	Em andamento
Davi Alcanfor Franco	2°I	IA / Dados	Inteligência Artificial e Modelagem	Estruturação do pipeline ETL e implementação de functions e triggers no banco relacional.	Em andamento
Mariana Torres Costa	2°I	UX / Design	User Experience	Desenvolvimento do design do website e mapeamento das jornadas de usuários doméstico e comercial.	Em andamento
Gabriella Rodrigues Reis Silva	2°I	Design / UX	User Experience	Desenvolvimento das telas no Figma do App Mobile V1 e estruturação da jornada do usuário doméstico.	Em andamento

1º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Leonardo Miranda Prado	1°G	Dados	IA e Dados	Conclusão do banco de dados e da criação do GEM. Última participação registrada no projeto.	Finalizado
Amanda Gutierrez Turesso	1°G	Front-end / Back-end	UX, LPR e POO	Alteração da logo do Frigus e início da documentação das funcionalidades.	Em andamento
Nicholas Amaral	1°G	Front-end / Back-end	UX	Desenvolvimento da landing page.	Em andamento
Miguel Mathias de Almeida Santos	1°G	Back-end	IA, LPR e POO	Finalização das evidências de IA.	Em andamento
Angella Cristina Rocha Paolillo	1°G	Back-end e Dados	Sistemas Operacionais e Banco de Dados	Apoio à documentação, inclusão de tabela nos modelos lógico e conceitual e continuidade da planilha Excel.	Em andamento

05/08

[2º ano — F2O | Sprint 2 (21/07–04/08) / Sprint 3 (início)]

2º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Erik Felipe Santos da Silva	2°I	BI / Dados	Business Intelligence	Documentação técnica das visualizações e início da configuração do job de dados.	Em andamento
Gabriel Mendes Gonçalves	2°I	Back-end	Desenvolvimento 2 e Engenharia	Testes de integração para autenticação de usuários e modelagem do módulo de transações.	Em andamento
Gustavo Pimentel Manganelli	2°I	Back-end	Desenvolvimento 2	Finalização da configuração do Swagger e documentação automática dos endpoints.	Em andamento
Davi Alcanfor Franco	2°I	IA / Dados	Inteligência Artificial	Implementação da limpeza de dados no pipeline e cards de KPIs e desvios no dashboard.	Em andamento
Mariana Torres Costa	2°I	UX / Design	User Experience	Refinamento das interfaces do website e especificação da jornada empresarial.	Em andamento
Gabriella Rodrigues Reis Silva	2°I	Design / BI	User Experience e BI	Finalização da V1 do App Mobile e início da estruturação do Relatório Gerencial.	Em andamento

1º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Nicholas Amaral	1°G	Back-end	POO	Início da modelagem das classes DAO e configuração da conexão JDBC com PostgreSQL.	Em andamento

Amanda Gutierrez Turesso	1°G	Front-end	UX	Wireframes das páginas de cadastro e alinhamento visual com a logo do Frigus.	Em andamento
Angella Cristina Rocha Paolillo	1°G	Dados e Back-end	Sistemas Operacionais e Banco de Dados	Elaboração das fórmulas de acompanhamento de prazos e tarefas na planilha Excel de SOP.	Em andamento
Miguel Mathias de Almeida Santos	1°G	Back-end	POO e Lógica de Programação	Estruturação inicial das classes Models em Java e definição dos atributos do projeto.	Em andamento

17/08

[2º ano — F2O | Sprint 3 (18/08–01/09)]

2º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Erik Felipe Santos da Silva	2°I	Back-end	Desenvolvimento 2	Levantamento, especificação e criação das classes Ingredients e Recipe.	Em andamento
Gabriel Mendes Gonçalves	2°I	Back-end	Desenvolvimento 2 e Banco de Dados 2	Configuração da fila de transações no Redis Queue e criação de DTOs de Plans.	Em andamento
Gustavo Pimentel Manganelli	2°I	Back-end	Desenvolvimento 2	Implementação dos resources Product, Stock e Discard, com services e testes.	Em andamento
Davi Alcanfor Franco	2°I	IA / Dados	Inteligência Artificial	Refatoração da arquitetura multiagente para produção e cálculo de KPIs.	Em andamento
Mariana Torres Costa	2°I	UX / Design	User Experience	Design das páginas do website e consolidação da pesquisa de desk research e ideação.	Em andamento
Gabriella Rodrigues Reis Silva	2°I	Design / UX	User Experience	Início da análise heurística para usuário doméstico e validação de usabilidade do app.	Em andamento

1º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Miguel Mathias de Almeida Santos	1°G	Back-end	POO / Lógica de Programação	Arquivos Models.	Finalizado
Angella Cristina Rocha Paolillo	1°G	Dados / Back-end	Banco de Dados / Sistemas Operacionais	Ajustes nos modelos e script; elaboração da planilha Excel.	Em andamento
Amanda Gutierrez Turesso	1°G	Front-end	UX	Landing page.	Em andamento
Nicholas Amaral	1°G	Back-end	POO	Arquivos DAO.	Em andamento

01/09

[2º ano — F2O | Sprint 3 (conclusão) / Sprint 4 (03/09–17/09)]

2º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Erik Felipe Santos da Silva	2°I	Back-end	Desenvolvimento 2 e Inteligência Artificial	Desenvolvimento do RecipeService com verificação de estoque e integração com IA de receitas.	Em andamento
Gabriel Mendes Gonçalves	2°I	Back-end / Web	Desenvolvimento 2 e DAD	Implementação do worker de transações, WebSocket para chat e mensagens e painel administrativo web.	Em andamento
Gustavo Pimentel Manganelli	2°I	Back-end	Desenvolvimento 2	Conexão entre Stock, Product e StockProduct, baixa automática de descarte e testes unitários.	Em andamento
Davi Alcanfor Franco	2°I	IA / Dados	Inteligência Artificial e Modelagem	Implementação do RAG com API Spoonacular, controle de sessões e memória de longo prazo.	Em andamento
Mariana Torres Costa	2°I	UX / Design	User Experience	Criação do mapa de features e matriz de proposta de valor.	Em andamento
Gabriella Rodrigues Reis Silva	2°I	UX / Design	User Experience	Finalização da análise heurística de usuário doméstico e testes de usabilidade.	Em andamento

1º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Nicholas Amaral	1°G	Back-end	POO	Implementação de métodos de inserção, busca e listagem nas classes DAO com queries SQL.	Em andamento
Angella Cristina Rocha Paolillo	1°G	Front-end / Dados	Desenvolvimento e Banco de Dados	Início da codificação HTML e CSS da landing page e revisão das constraints do banco.	Em andamento
Amanda Gutierrez Turesso	1°G	Front-end	UX	Testes de usabilidade nos fluxos da landing page e levantamento de melhorias na interface.	Em andamento
Miguel Mathias de Almeida Santos	1°G	Back-end	Inteligência Artificial	Ajuste dos prompts dos agentes GEM e montagem dos casos de uso de IA.	Em andamento

15/09

[2º ano — F2O | Sprint 4 (conclusão)]

2º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Erik Felipe Santos da Silva	2°I	Mobile / Engenharia	Mobile e Engenharia de Software	Implementação da persistência local/Firebase no app Android e documentação da dinâmica da equipe.	Em andamento
Gabriel Mendes Gonçalves	2°I	Web (DAD) / Engenharia	DAD e Engenharia de Software	Estruturação do app React TypeScript Vite, tipagem de contratos e diagramas de casos de uso.	Em andamento
Gustavo Pimentel Manganelli	2°I	Mobile / DevOps	Mobile e DevOps	Criação de template de PR/README e desenvolvimento do controle de acesso e consumo de API no app.	Em andamento
Davi Alcanfor Franco	2°I	IA / Banco de Dados 2	Inteligência Artificial e Banco de Dados 2	Implementação do agente juiz, guardrails e integração conversacional com MongoDB.	Em andamento
Mariana Torres Costa	2°I	UX / Entregas	User Experience e Gestão	Início do documento de entregas rastreável e consolidação do documento de ideação.	Em andamento
Gabriella Rodrigues Reis Silva	2°I	Design / UX	User Experience	Desenvolvimento da V2 do design para usuário doméstico e protótipo mobile interativo em alta fidelidade.	Em andamento

1º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Nicholas Amaral	1°G	Back-end	POO	Criação de arquivos Servlet em Java para processar requisições HTTP e comunicar com os DAOs.	Em andamento
Angella Cristina Rocha Paolillo	1°G	Front-end	Desenvolvimento	Construção da estrutura das seções principais da landing page em HTML.	Em andamento
Amanda Gutierrez Turesso	1°G	Front-end	UX	Prototipação interativa dos fluxos de navegação e telas de login e cadastro no Figma.	Em andamento
Miguel Mathias de Almeida Santos	1°G	Back-end	POO e Sistemas Operacionais	Validação das regras de negócio nas classes Java e atualização dos dados de progresso na planilha SOP.	Em andamento

03/10

[2º ano — F2O | Sprint 5 (02/10–16/10)]

2º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Erik Felipe Santos da Silva	2°I	Mobile / Back-end	Mobile e Desenvolvimento 2	Implementação do fluxo de login com Google no app e na API e integração do chatbot operacional.	Em andamento
Gabriel Mendes Gonçalves	2°I	Back-end / DevOps	Desenvolvimento 2 e DevOps	Implementação de regras de grupo e administrador, rotas protegidas no frontend e pipeline CI/CD.	Em andamento
Gustavo Pimentel Manganelli	2°I	Back-end / Mobile	Desenvolvimento 2 e Mobile	Implementação de recursos de segurança na API e uso de câmera	Em andamento

				para QR Code.	
Davi Alcanfor Franco	2°I	IA / Banco de Dados 2	Inteligência Artificial e Banco de Dados 2	Modelagem de grafo Neo4J, integração MCP/A2A e orquestração RPA.	Em andamento
Mariana Torres Costa	2°I	UX	User Experience	Planejamento e execução do teste A/B da interface e priorização de melhorias.	Em andamento
Gabriella Rodrigues Reis Silva	2°I	BI / Design	Business Intelligence e UX	Implementação de filtros interativos no dashboard e finalização do protótipo mobile V2.	Em andamento

1º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Nicholas Amaral	1°G	Back-end	POO	Criação de arquivos Servlet e testes dos arquivos DAO.	Em andamento
Angella Cristina Rocha Paolillo	1°G	Front-end	Desenvolvimento	Desenvolvimento da landing page do Frigus em HTML e CSS.	Em andamento
Amanda Gutierrez Turesso	1°G	Front-end	Desenvolvimento	Desenvolvimento dos códigos HTML e CSS das telas do CRUD.	Em andamento
Miguel Mathias de Almeida Santos	1°G	Back-end	Inteligência Artificial	Desenvolvimento dos agentes de IA e GEM.	Em andamento

20/10

[2º ano — F2O | Sprint 6 (16/10–30/10)]

2º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Erik Felipe Santos da Silva	2°I	Mobile / Fullstack	Mobile e Desenvolvimento 2	Refinamento das telas de edição de alimentos, resolução de conflitos de merge e persistência de dados de produtos.	Em andamento
Gabriel Mendes Gonçalves	2°I	Back-end / DevOps	Desenvolvimento 2 e DevOps	Implementação da leitura de QR Code da nota fiscal na API, deploy em nuvem e revisão de código via PRs.	Em andamento
Gustavo Pimentel Manganelli	2°I	Mobile	Mobile	Implementação das notificações do app mobile e adaptação responsiva dos layouts para tablets.	Em andamento
Davi Alcanfor Franco	2°I	IA / Dados	Inteligência Artificial e Modelagem	Envio de imagens no chat da IA, cálculo de métricas SRE e carga de registros no banco.	Em andamento
Mariana Torres Costa	2°I	UX / Entregas	User Experience e Gestão	Elaboração da apresentação de ideação do produto e finalização do documento de entregas rastreável.	Em andamento
Gabriella Rodrigues Reis Silva	2°I	BI / UX	Business Intelligence e UX	Evidências do job no Databricks, consolidação da base final do dashboard e fechamento do relatório gerencial.	Em andamento

1º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Nicholas Amaral	1°G	Front-end / Back-end	POO e Desenvolvimento	Integração dos arquivos Servlet com páginas HTML/CSS para funcionamento do CRUD administrativo.	Em andamento
Angella Cristina Rocha Paolillo	1°G	Front-end	Desenvolvimento	Estilização da landing page em CSS com design responsivo.	Em andamento
Miguel Mathias de Almeida Santos	1°G	Back-end	Inteligência Artificial e Sistemas Operacionais	Finalização dos memoriais dos agentes GEM e conferência das porcentagens de entrega na planilha Excel.	Em andamento
Amanda Gutierrez Turesso	1°G	Front-end	User Experience	Conclusão dos testes de usabilidade com usuários e validação dos fluxos de login e navegação.	Em andamento

01/11

[Atualização mais recente — Sprint 6 (conclusão / entrega final)]

2º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Erik Felipe Santos da Silva	2°I	Back-end	Desenvolvimento de aplicativos móveis	Lógica e interligação das telas, com ajustes no BFF e Core API quando necessário.	Em andamento
Gustavo Pimentel Manganelli	2°I	Android Mobile	Desenvolvimento de aplicativos móveis	Criação e interligação entre as telas do aplicativo mobile.	Em andamento
Gabriel Mendes Gonçalves	2°I	Front-end / Back-end	DAD / DS	Validação e testes dos fluxos.	Finalizado
Mariana Torres Costa	2°I	Design	UX / DevOps	Apresentação do processo de ideação do produto e documento de entrega final.	Finalizado / Em andamento
Davi Alcanfor Franco	2°I	Dados	Inteligência Artificial	Atualização do método de autenticação para o mobile.	Finalizado
Gabriella Rodrigues Reis Silva	2°I	Design / Dados	UX / BI	Adição de filtros no dashboard.	Finalizado

1º ANO

Integrante	Ano	Área principal	Matéria(s)	Últimos passos	Status
Miguel Mathias de Almeida Santos	1°G	Dados	Inteligência Artificial	Conclusão das demandas de IA e início do documento final.	Em andamento
Amanda Gutierrez Turesso	1°G	Front-end	UX / Desenvolvimento	Conclusão do UI Kit e das telas do CRUD.	Finalizado
Angella Cristina Rocha Paolillo	1°G	Front-end	Desenvolvimento	Desenvolvimento das telas do CRUD e responsividade.	Em andamento
Nicholas Amaral	1°G	Back-end	Dados	Preenchimento dos dados do Excel e conclusão das ATAs de reunião.	Finalizado